

Ogłoszenie nr 560270902-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.

Otwock: Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 576489-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510187368-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, Krajowy numer identyfikacyjny 10158710000000, ul. ul. Bolesława Prusa 42372, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 794 671, e-mail zp@zozmswia.pl, faks 227 794 671.

Adres strony internetowej (url): www.zozmswia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka ochrony zdrowia

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP13-2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku - odcinek damski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących przepisów i norm z pierwszym wyposażeniem II etap”. 2. Zakres prac będzie obejmował: 1) Roboty ogólnobudowlane, w ramach których prowadzone będą: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne,

murowe, tynkarskie i okładzinowe, posadzkowe, sufitowe, malarskie, stolarskie, ślusarskie. 2) Prace instalacyjne instalacji sanitarnych, w ramach których prowadzone będą prace: wentylacyjne, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, instalacji wody użytkowej. 3) Prace instalacyjne instalacji elektrycznych, w ramach których będą prowadzone: prace instalacyjne instalacji niskoprądowych, prace instalacyjne instalacji elektrycznych silnoprądowych, prace instalacyjne instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, prace demontażowe istniejących instalacji elektrycznych. 4) Wyposażenie, polegać będzie na: A. Zamontowaniu mebli aneksu kuchennego, B. Zamontowaniu dozowników łokciowych, pojemników na ręczniki składane, pojemników na papier toaletowy, dozowników na szampon/żel, C. Dostawie koszy pedałowycych o poj. 20l, D. Zamontowaniu lusterek, E. Dostawie i podłączeniu mikrofalówki, F. Dostawie i podłączeniu lodówki. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 (Załączniki nr 1 A – 1 C) do SIWZ. 4. W zakres dokumentacji technicznej wchodzi: 1) Projekt budowlany w poszczególnych branżach, 2) Przedmiar, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.4) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

45215140-0,
45400000-1,
45300000-0,
45330000-9,
45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

100 od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

04/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana została przewidziana w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, tj. § 11 ust. 1 pkt 3 umowy. Zmiany dotyczą konieczności zmiany umowy, która została spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Z uwagi na zmianę zakresu wykonywanych prac, wartość zamówienia określona pierwotnie w umowie wzrosła o 10,84%.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Podczas prac rozbiórkowych: stwierdzono zły stan drewnianych elementów konstrukcyjnych ścian wewnętrznych oraz obicia z desek, stwierdzono zaleganie materiału pomiędzy stropem betonowym a deskowaniem powierzchni posadzki, znaleziono ukryte przyłącze energetyczne zasilające sąsiedni budynek, stwierdzono brak możliwości podłączenia instalacji kanalizacji w projektowanym miejscu na I piętrze czego nie można było przewidzieć na etapie projektowania – ze względu na konieczność wykonania ww. robót istotnych ze względów bezpieczeństwa konstrukcji obiektu oraz jego użytkowania

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: